

Denna tidplan ska uppdateras årligen under Januari månad

Bilagor: 1. Bakgrundsbeskrivning
2. Utbyggnadskarta

Projektsammanfattning		2025	2026-2027	2028-2029	Över 5 år	2. Utbyggnadskarta		
A v l o p p s e n a i d n e g n s v e r k	Förnyelse av Färjestadens och omgivande byars ledningsnät					Detta är en direkt förutsättning för att kunna bygga ut på östra sidan genom att förnyelsen frigör kapacitet i reningsverken. En förnyelseplan är under framagande.		
	Förnyelse av Långa sigfridslinjen med inkopplade byars ledningsnät, Halltorp- Rälla- St Rör- Saxnäs m. fl.							
	Förnyelse av ledningsnät i Alby-Triberga- Hulterstad innan överföringsleningarna till färjestaden ARV ersätter Alby Biodammar					Samtliga byar som är definierade som högsta prioritet enligt VA-planen omnämns här. För byar som inte omnämns här finns mer information i "VA-plan 2014" antagen 2015-03-24 som ligger på hemsidan. En vattentjänstplan är under framtagande som styr vilka byar som det kommer byggas VA till. Vattentjänstplanen ska beslutas under 2025 och dess konsekvenser speglas i efterkommande års uppdatering av VA-tidplanen		
	Överföringsledningar Gårdby- Triberga Etapp 5C (Stora Brunneby - Triberga)							
	Anslutningar 5C Etapp 1, Stora Brunneby - Lilla Brunneby - delar av Stenåsa							
	Anslutningar 5C Etapp 2, delar av Stenåsa- Slagerstad- S Kvinneby							
	Anslutningar Ryd							
	Anslutningar Törnbotten- Hönstorp							
M ö r b y l å n g a	Anslutning Mysinge- Södra Bårby					Verksamhetsområde beslutades 2024, första byggstart planerad till 2026, etappindelning inte klar		
	Utredning om Kastlösa Biodammar ska ersättas av överföringsledningar till Mörbylånga ARV						Dessa biodammar innebär kanske inte så stor inverkan på miljön som man under VA-planens framtagande bedömde.	
	Anslutning Bjärby							
	G r ö n h ö g e n A R V	Förnyelse av Grönhögens ARVs tillhörande ledningsnät, Degerhamn- S Möckleby- Albrunna- Mörbyllilla- Ventlinge- Grönhögen för att kunna bygga ut till Östra sidan					Förstudie för Grönhögens reningsverk samt Syd Öland pågår och kommer ta ett helhetgrepp för både dricksvatten och spillvattenlösningen	
Överföringsledningar mellan västra och Östra sidan (under utredning)								
Överföringsledningar mellan Hulterstad och Enetri						Vattentjänstplanens bedömningar påverkar omfattningen. Även förstudien för sydöstra öland kan påverka.		
Anslutningar Skärlöv, Mellby, Seby-Torngård- Gräsgård								
I ledningsnätet kopplat till Färjestadens Reningsverk finns stora problem med ovidkommande vatten. Detta utgör en risk för miljön då man oavsiktligt sänker grundvattnet och risk för människors hälsa när förorenat vatten riskerar läcka ut. Det begränsar också möjligheten att ansluta fler fastigheter då reningsverket överbelastas i onödan. För att kunna fortsätta utbyggnaden på östra sidan och erbjuda Borgholm möjlighet att ansluta vissa byar måste därför ledningarna i båda kommunerna som leder till Färjestaden ARV förnyas (saneras).								
Med pågående och planerad utbyggnad utökas också underhåll och drift kontinuerligt. Även lagkraven på anläggningarna skärps åt. En förnyelseplan för våra anläggningar samt ledningsnätet ska tas fram och koordineras med denna tidplan.								